数字化项目建设，聚焦业务价值与协同

交流材料 · 示例资料 · 2026-11-03

数字化项目应以业务问题和预期价值为起点，再确定系统范围与实施节奏。本期围绕需求梳理、跨部门协作和验收准备，分享从场景分析到小范围试用的推进方法，帮助项目团队减少范围漂移并形成可检查的阶段成果。

需求讨论中可先描述现有流程、耗时环节和重复操作，再判断哪些问题需要系统支持。对暂未形成共识的需求，记录业务背景和待确认事项，避免直接转化为开发任务。

实施阶段应明确业务负责人、技术联系人与使用部门，保持需求、变更和测试问题可追踪。试用反馈不仅包括功能是否可用，也包括操作是否顺畅、数据是否准确和岗位是否能够承接。

验收准备应与实施同步推进。围绕核心场景制定检查步骤、输入样例和预期结果，将未解决事项及后续计划说明清楚，便于项目上线后持续改进。