数字化项目建设，聚焦业务价值与协同

行动清单 · 示例资料 · 2026-11-03

一、讨论目标

数字化项目应以业务问题和预期价值为起点，再确定系统范围与实施节奏。本期围绕需求梳理、跨部门协作和验收准备，分享从场景分析到小范围试用的推进方法，帮助项目团队减少范围漂移并形成可检查的阶段成果。

二、重点工作

实施阶段应明确业务负责人、技术联系人与使用部门，保持需求、变更和测试问题可追踪。试用反馈不仅包括功能是否可用，也包括操作是否顺畅、数据是否准确和岗位是否能够承接。

三、后续行动

验收准备应与实施同步推进。围绕核心场景制定检查步骤、输入样例和预期结果，将未解决事项及后续计划说明清楚，便于项目上线后持续改进。

四、跟踪记录

请结合实际场景填写牵头岗位、协作人员、计划时间与检查方式。记录当前问题、已完成动作和下一步安排，复盘时补充使用反馈及调整原因。本清单不代表已下发正式任务。